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cinquantaquattro mila necessaria per l'ultimazione delle fortificazioni di Casale.
Art. 2. La detta spesa sarà inscritta sul bilancio passivo
del Ministero delia guerra, e ripartita come infra:
Anno 1888	L.	280,000
Id. 1836 	»	104.000
Totale . . .	L.	384,000
Processo verbale.
Calcolo numero 61 pel compimento delle fortificazioni
di Casale.
Con dispaccio del 7 gennaio ultimo scorso, direzione generale, divisione Genio, numero 53, il Ministero della guerra
comunicava a questo Consiglio pel suo parere il calcolo numero 61 rilevante a lire 384,000 per l’ultimazione delle fortificazioni di Casale oltre alle lire 2,686,000 già state approvate colla legge del 9 aprile 1882, ed a compimento della
complessiva somma di lire 3,040,000, prefissa per limite
maggiore all’articolo 5 della legge medesima.
Ond’è che il Consiglio, coll’intervento del comandante generale del Genio, siccome prescrivevasi in detto dispaccio,
vista la relazione n° 104, rilevava che della suddetta approvata somma di lire 2,686,000 nonvi restava più a disposizione
al 9 novembre ultimo scorso se non ie lire 398,000 circa.
Ed avendo quindi presa cognizione delle opere eseguite sino
a quel giorno e di quelle che ancora rimangono ad eseguirsi
per il compimento di dette fortificazioni, gli fu facile riconoscere non essere le dette restanti lire 398,000 sufficienti
all’uopo; ma bensì ancora necessaria la suddetta somma di
lire 384,000 risultante dal suddetto calcolo e che forma,
come si disse, il compimento di quella complessiva di lire
5,040,000,	prefissa dall’articolo 3 della suddetta legge.
A giustificare la quale necessità giova anche rammentare
l’ognor progressivo aumento di prezzo dei materiali io quella
piazza, e soprattutto delle pietre, la cui difficile provvista già
diede tanti incumbenti alla direzione dei lavori.
Per la qua! cosa, e considerando essere di tutta convenienza
che le intraprese opere vengano proseguite ed ultimate senza
interruzione, il Consiglio è di voto che sia indispensabile che
la più volte nominata somma di lire 584,000 rilevante dal
calcolo numero 6i venga stanziata nel bilancio de! corrente
anno, mentre, in difetto, i lavori dovrebbero venir interrotti
a metà campagna con pregiudizio delle opere, le quali, non
ancora perfezionate, facilmente si deteriorerebbero a danno
sempre dell’erario.
firmati all’originale:
Chiodo, presidente — Gonnet, Passera, Veràni,
Barammo, membri— Olivero, membro straordinario.
Affosso, segretario.
Per estratto conforme :
Il tenente generale presidente
A. Chiodo.
Relazione sullo siato e spese delle nuove fortificazioni
di Casale da unirsi al calcolo numero 61.
Quando la direzione del Genio inoltrava al supcriore dicastero il calcolo sommario numero 29 della spesa necessaria
all’erezione delle nuove fortificazioni, a seconda dell’approvato progetto di massima, ascendente a lire 2,686,000, avvertiva nella sua relazione del 7 settembre 1831 che, volendosi col seguito dotare le diverse opere di magazzini, tettoie
e di casematte ad uso di corpo di guardia e piccole caserme,
avrebbesi dovuto incontrare col tempo una maggiore spesa
per la costruzione delie medesime in più di quella calcolata.
Di questa maggiore spesa e di quella dovuta all’aumento
straordinario del prezzo dei materiali da costruzione, avvenuto in seguito all’intraprendimento in gran scala di questi
lavori, non che per quello assegnato in più agli stabili dal
terzo perito, la direzione del Genio, d’ordine superiore,
compilava un calcolo supplementare ascendente alire790,000.
Questa maggiore spesa supplementare colie parziali riduzioni
fatte al sistema proposto veniva da un’apposita Commissione con verbale dell’11 febbraio 1882 ridotta asole lire
384,000,	e così recata la spesa totale delle fortificazioni di
Casale a sole lire 3,040,000.
Colla legge del 9 aprile 1882 venne dal regio Governo approvato integralmente il progetto e la spesa come anzi calcolala per le fortificazioni di Casale, ed intanto quella sola di
lire 2,686,000, riservandosi a provvedere, con altra legge
speciale, al supplemento di spesa di lire 384,000 come sopra
motivato.
Le opere di fortificazioni incominciate e proseguite negli
esercizi 1881-82-83 si trovano di presente ne! seguente
stato:
Testa di ponte (Ridotto).
Il ridotto della testa di ponte cominciato il 4 agosto 1881
si può dire ultimato, tanto nelle sue lerrapienature che nelle
murature ed accessori, rimanendo soltanto a mettersi in
opera alcune imposte ed inferriate, non che il ponte scorrevole al dongione alla porta d'entrata.
Corona della Cittadella.
I lavori di quest’opera furono incominciati il 4 settembre
1881, il suo spalto, il eammin coperto, il fosso principale e
quello di gola si possono dire ultimati, non necessitando i
medesimi che alcuni perfezionamenti di poco conto che non
si potranno eseguire, per ciò che riflette i detti fossi, se non
dopo ultimati i muri di scarpa, e così sgombri i fossi medesimi dalle grandi cataste di materiale in essi disposte e da
impiegarsi nei muri stessi in pieno corso di costruzione.
I terrapieni e parapetti erano in generale portati a totale
compimento, se se ne eccettuano i fianchi estremi, pei quali
si aspettava l’appoggio delle relative murature, quando, attesa la qualità argillosa delle terre, l’incompleto loro sedimento, le prolungate dirotte pioggie dello scorso anno, determinarono considerevoli frane, principalmente ai bastioni
n1 1 e 3, per la riparazione delle quali fu necessario di cangiare esternamente una parte delle terre franose con altre
di miglior qualità, e di variare in parte il profilo stesso delle
lerrapienature, coll’aumento di spesa di lire 40,000. Queste
riparazioni e modificazioni così motivate sono in pieno corso
d’esecuzione e saranno ultimale nel venturo dicembre, se
pure il tempo lo permetterà, e così saranno compitele lerrapienature tutte dell’opera, meno i fianchi estremi, pei quali,
come si è detto sopra, si aspetta l’appoggio delle murature
anch’esse in corso di costruzione.
Le murature di quest’opera sono in piena attività di costruzione su tutto il perimetro.
II muro di scarpa staccalo trovasi già elevato dal piano del
fosso di metri 5 20, ossia a più dei 3(8 della totale sua co-
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